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Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) befejezte az Öreglaki Vadfeldolgozó Korlátolt 

Felelősségű Társaságnál „A többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok beszerzéseinek 

ellenőrzése" című ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentéstervezetre az 

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. észrevételt nem tett, az abban foglalt megállapításokhoz 

kapcsolódóan intézkedési tervet állított össze és küldött meg az ÁSZ részére 2025. október 6-i 

dátummal. 

Az intézkedési tervben szereplő tervezett intézkedések alkalmasak a feltárt hiányosságok 

megszüntetésére, a mulasztások következményeinek kezelésére. Tájékoztatom, hogy az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése alapján az intézkedési tervben 

foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

Az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentést mellékelten megküldöm. 

A jelentés az ÁSZ hivatalos honlapján, a https://www.asz.hu/jelentesek menüpont alatt érhető 

el. 

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján az Öreglaki Vadfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaságot 

érintő további felvetéseinket levelem 2. számú melléklete tartalmazza. 

https://www.asz.hu/jelentesek
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Felmerülő kérdés esetén írásban Imre Zsuzsanna ellenőrzésvezetőtől a 

gt_cel_besz_oreglaki@asz.hu e-mail címen vagy a +36 1 456 9082 telefonszámon kérhetnek 

segítséget. 

Egyidejűleg megköszönöm Ügyvezető asszonynak és munkatársainak az ellenőrzés eredményes 

lefolytatása során tanúsított együttműködését. 
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AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI 

A Magyar Állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodása során a nemzeti vagyonnal való 

felelős gazdálkodás alapvető követelmény és egyben jogszabályi előírás. A nemzeti vagyongazdálkodás alapvető 

feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme. A gazdasági társaságok önálló és felelős 

gazdálkodása során a jogszabályokban meghatározott előírásoknak, valamint az azokkal összhangban lévő belső 

szabályzatoknak maradéktalanul szükséges megfelelni. 

A gazdasági társaságokkal szemben elvárás, hogy a beruházásaikat, beszerzéseiket ezen előírások mentén 

a törvényesség, célszerűség és eredményesség követelményei szerint végezzék. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft.1 közvetett állami tulajdonú gazdasági társaságként több állami erdészeti 

és vadászati gazdasági társaság tulajdonában áll. Fő tevékenysége a lőtt nagyvad felvásárlása, feldolgozása és 

értékesítése. 

Az ÁSZ2 az ellenőrzés keretében vizsgálta és értékelte az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. által 2023. évben 

megvalósított hűtőrendszer korszerűsítés beruházáshoz kapcsolódó beszerzés megfelelőségét. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a beszerzéseire vonatkozóan a kontrollkörnyezetet az ellenőrzött 

időszakban kialakította, megfelelve a Gbkr.3 előírásaiban foglaltaknak. 

A hűtőrendszer korszerűsítés beszerzésére irányuló döntés megfelelt a Társasági Szerződésben4 

foglaltaknak, szabályszerű, megalapozott és célszerű volt. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft.-nél az ellenőrzött beszerzéshez kapcsolódó ajánlatkérés, a szerződő 

partner kiválasztása, valamint a Kivitelezési szerződés5 megkötése szabályszerű volt, megfelelt a Beszerzési és 

beruházási szabályzatban6 foglaltaknak. 

A megvalósított hűtőrendszer korszerűsítés a Társaság7 tevékenységéből adódóan szükséges volt, a 

feladatellátása során hasznosul, betölti a funkcióját, így eredményes volt. Az ellenőrzés ugyanakkor a beruházás 

előrehaladását, a teljesítésigazolásokat érintő dokumentálási hiányosságokat tárt fel, melyek a beruházás 

megvalósítását, eredményességét alapvetően nem befolyásolták, így az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 

hűtőrendszer korszerűsítést célzó beruházási célú beszerzése összességében megfelelő volt. 

1. Az ellenőrzött beszerzés megfelelőségének értékelése 

 

Összegző megállapítás Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. hűtőrendszer korszerűsítés 

beszerzésére irányuló döntése megfelelő, a Kivitelezési 

szerződés megkötése szabályszerű volt, azonban az ÁSZ a 

beruházás előrehaladásához és befejezéséhez kapcsolódó 

teljesítésigazolásokat érintő dokumentálási hiányosságokat 

tárt fel, melyek a beruházás megvalósítását, eredményességét 

alapvetően nem befolyásolták, így a beruházási célú 

beszerzés összességében megfelelő volt. Az Öreglaki 

Vadfeldolgozó Kft. nem tett eleget az Info tv.8-ben 

meghatározott közzétételi kötelezettségének. 

 



Az ellenőrzés eredményei 

6 

BESZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BELSŐ SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a beszerzéseire vonatkozóan a kontrollkörnyezetet az ellenőrzött 

időszakban a Társasági Szerződés, a Szervezeti és működési szabályzat9, valamint a Beszerzési és beruházási 

szabályzat megalkotásával biztosította, megfelelve a Gbkr. előírásaiban foglaltaknak. 

A Társaság a Társasági Szerződésben, valamint a Szervezeti és működési szabályzatban rögzítette a 

szerződés megkötésének jóváhagyására, illetve a szerződéskötésre vonatkozó jogosultságokat. A Beszerzési és 

beruházási szabályzatban rendelkeztek többek között a szerződések kötelező tartalmi elemeiről, a beruházási 

terv elkészítésének szabályairól, a szállító kiválasztásának irányelveiről, a pályáztatási eljárás szabályairól, a 

beszerzés jóváhagyásának folyamatáról és a számlázásra, teljesítésigazolásra vonatkozó előírásokról. 

A BESZERZÉSI DÖNTÉS MEGALAPOZOTTSÁGA 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. által az ellenőrzött időszakban végrehajtott hűtőrendszer korszerűsítést 

az Európai Parlament és Tanács 517/2014/EU rendeletében10 foglaltak indokolták. A korszerűsítést 

megelőzően az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. hűtőrendszere az R404A fluortartamú üvegházhatású 

hűtőközeggel működött, amelynek szervizeléséhez, karbantartáshoz való felhasználását – mivel az 2500-as vagy 

annál nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkezett – az EU rendelet 13. cikkének (3) bekezdése 

2020. január 1-től megtiltotta, így a beruházás során az R404A környezetszennyező hűtőközeget lecserélték 

R448A hűtőközegre. A hűtőrendszer korszerűsítés összhangban állt az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 

főtevékenységével, céljaival, a beszerzés megalapozott és célszerű volt. 

Az ellenőrzés a beszerzési döntés megalapozottságát érdemben nem befolyásoló hiányosságként tárta fel, 

hogy az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 2022-2024. évekre vonatkozó Stratégiai terve – amelynek 2021. október 

12-i elkészítésének időpontjában ismertek voltak az EU rendelet előírásai, valamint a beruházás nagyságrendjét 

és jellegét tekintve az stratégiai fontosságú – nem tartalmazta a hűtőrendszer korszerűsítéssel kapcsolatban 

tervezett beruházást. A Társaság továbbá a beruházáshoz kapcsolódó beszerzést megelőzően a Gbkr. 6. § (2) 

bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére nem épített ki olyan kontrollokat, amelyek biztosították a beruházási 

döntés gazdaságossági szempontú megalapozottságát. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Felügyelőbizottsága a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntést 

megelőzően, a 2023. január 6. napján meghozott 1/2023.01.06. számú határozatában a hűtőrendszer 

korszerűsítésére 170,0 M Ft összegű 2023. évi beruházási keretet – a beérkezett három ajánlat ismeretében – a 

Taggyűlés számára elfogadásra javasolta, megfelelve a Társasági Szerződésben foglaltaknak. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Taggyűlése 2023. január 20. napján az 1/2023.01.20. számú 

határozatában elfogadta a 170,0 M Ft összegű 2023. évi beruházási keretet, valamint a 2/2023.01.20. számú 

határozatában meghatalmazta a Társaság ügyvezetőjét a Gelka Balatoni Kft.-vel történő szerződéskötésre 

356 678 EUR + ÁFA összegben. A hűtőrendszer rekonstrukcióra vonatkozó beruházás jóváhagyása 

szabályszerű volt, megfelelt a Társasági Szerződésben foglaltaknak. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 2023. évi Üzleti terve részét képező Beruházási terve – melyet a Társaság 

Taggyűlése 2023. április 12-én fogadott el – tartalmazta a hűtésrekonstrukció beruházás célját és becsült értékét. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. hűtőrendszer korszerűsítés beszerzésére irányuló döntése 

megfelelt a Társasági Szerződésben foglaltaknak, szabályszerű, megalapozott és célszerű volt. 
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A BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a honlapján 2022. december 14-én közzétette a hűtőrendszer 

rekonstrukcióra vonatkozó ajánlattételi felhívását, az ahhoz kapcsolódó részletes ajánlattételi kiírás tartalmazta 

a Beszerzési és beruházási szabályzatban előírtakat, ezért az ajánlattételi felhívás és az ahhoz kapcsolódó 

részletes ajánlattételi kiírás szabályszerűnek minősült. 

A Társaság a beérkezett három ajánlat bontását, kiértékelését jegyzőkönyvekben dokumentálta. Az 

Értékelési jegyzőkönyvben meghatározott értékelési szempontok (ajánlati ár, szakmai referencia, teljesítési 

határidő, fizetési feltételek, garanciavállalás, földrajzi elhelyezkedés) összhangban voltak a Beszerzési és 

beruházási szabályzatban foglaltakkal, így a hűtőrendszer korszerűsítés beszerzéséhez kapcsolódóan a szerződő 

partner kiválasztásával kapcsolatos döntéselőkészítés szabályszerű volt. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Felügyelőbizottsága a Gelka Balatoni Kft.-vel történő szerződés-

tervezetet megvizsgálta, annak jóváhagyását a 2/2023.01.06. számú határozatában a Taggyűlés számára 

javasolta, mely megfelelt a Társasági Szerződésben foglaltaknak. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Taggyűlése a 2/2023.01.20. számú határozatában felhatalmazta az 

ügyvezetőt a Gelka Balatoni Kft.-vel a hűtőrendszer korszerűsítés megvalósítására vonatkozó vállalkozói 

szerződés megkötésére 356 678 EUR + ÁFA összegben azzal, hogy a kivitelezés befejezésének várható ideje 

legkésőbb 2023. június 30. Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. ügyvezetője a Kivitelezési szerződést 2023. január 

31-én a 2/2023.01.20. számú Taggyűlési határozatnak megfelelően írta alá. A Kivitelezési szerződés magában 

foglalta a Beszerzési és beruházási szabályzatban felsorolt kötelező elemeket (szerződés tárgya, teljesítés 

határideje, vállalkozói díj, számlázási, fizetési feltételek, garanciális kötelezettség stb.), összhangban volt a 

2/2023.01.20. számú Taggyűlési határozatban foglaltakkal. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft.-nél az ellenőrzött beszerzéshez kapcsolódó ajánlatkérés, a 

szerződő partner kiválasztása, valamint a Kivitelezési szerződés megkötése szabályszerű volt, 

megfelelt a Beszerzési és beruházási szabályzatban foglaltaknak, abban érvényesültek az Nvtv.11-ben 

rögzített, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásra vonatkozó alapelvek, valamint a Taktv.12-

ben foglaltak. 

A BESZERZÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a hűtőrendszer korszerűsítés megvalósításához kapcsolódóan négy (3 db 

rész-, 1 db vég-) számlát fogadott be, számolt el és teljesített pénzügyileg. 

Az ellenőrzés a számlák befogadása és pénzügyi teljesítése területén a beszerzés eredményességét nem 

befolyásoló teljesítésigazolásokat érintő hiányosságokat azonosított. A hiányosságok az ellenőrzés 

rendelkezésére álló információk alapján nem voltak negatív hatással a beruházás eredményes megvalósítására 

és a beruházási kiadásokra sem. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a Kivitelezési szerződés alapján kiállított számlákat a beruházás 

előrehaladását érintő dokumentálási és teljesítésigazolásokat érintő hiányosságok (a műszaki megbízottal 

történő dokumentált egyeztetés, műszaki megbízott által kiállított, illetve aláírt teljesítést igazoló 

dokumentumok, valamint átadás-átvételi jegyzőkönyv hiányossága) ellenére befogadta, amely nem felelt meg a 

Kivitelezési szerződés 5.1., 6.1-6.3. és 7.2 pontjaiban, valamint a Beszerzési és beruházási szabályzat 4.4 

pontjában foglalt előírásoknak, figyelmen kívül hagyva a Számv. tv.13 167. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 

a Gbkr. 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt előírásokat is. 
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A hiányosságokhoz hozzájárult, hogy az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. által a műszaki ellenőrzési feladatok 

ellátására 2023. február 2-án kötött Megbízási szerződésben nem rögzítette részletesen a műszaki ellenőrzési 

feladatokat és azok írásbeli dokumentálását, valamint a hűtőrendszer korszerűsítést végző Gelka Balatoni Kft. 

által benyújtott részszámlák teljesítésigazolásához a Kivitelezési szerződésben előírt készültségi fok 

meghatározásának dokumentálását. Így a Megbízási szerződés nem volt összhangban a Kivitelezési szerződés 

6.2. és 6.3. pontjaiban foglalt előírásaival. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a hűtőrendszer korszerűsítés beruházást 2023. szeptember 21. napján, 

142,8 M Ft összegben aktiválta, amelyből 135,2 M Ft kapcsolódott a Gelka Balatoni Kft.-vel kötött Kivitelezési 

szerződéshez, a fennmaradó 7,6 M Ft egyéb, számlákkal igazolt beszerzési tételekre (kőművesmunka, 

aggregátorok elektromos betáplálása stb.) vonatkozott. 

A Társaság részére a Gelka Balatoni Kft. a részszámlákat és a végszámlát devizában állította ki. Az 

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a beruházás bekerülési értékét a devizában kiállított számláknak a teljesítés 

időpontjában érvényes MNB középárfolyamon átszámított forintértéken állapította meg, megfelelve a 

Számviteli politikában14, valamint az Értékelési szabályzatban15 foglaltaknak. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. által megvalósított hűtőrendszer korszerűsítés a Társaság 

tevékenységéből adódóan szükséges volt, a feladatellátása során hasznosul, betölti a funkcióját, így 

eredményes volt. Arra azonban mindenképpen szükséges felhívni a figyelmet, hogy a jövőbeni 

beruházások előrehaladása során szükséges a teljesítésigazolások megfelelő dokumentálása, melyek 

hiányában fennáll annak kockázata, hogy nem a szerződésben foglaltak szerinti kifizetésekre kerülhet 

sor a beruházások megvalósítása során.  

KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 100 %-ban közvetett állami tulajdonú gazdasági társaság, így közvetve 

állami vagyonnal gazdálkodik, ezért a Vtv.16 5. § (2) bekezdése alapján az Info tv. 26. § (1) bekezdése szerinti 

közfeladatot ellátó szervnek minősült, az Info tv. 33. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján közzétételi 

kötelezettsége állt fenn. Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. sem a honlapján, sem a tulajdonos erdőgazdaságok 

honlapján nem tette közzé az Info tv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott 

adatokat, ezzel figyelmen kívül hagyta az Info tv. 37. § (1) bekezdésében foglaltakat. 
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 
és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Az 
ÁSZ a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan az alábbi javaslatok 

tekintetében várja el az intézkedési terv elkészítését. 

 AZ ÖREGLAKI VADFELDOLGOZÓ KFT. ÜGYVEZETŐJÉNEK 
  

 Gondoskodjon a Gbkr. 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelő, a döntések célszerűségi, 

gazdaságossági szempontú megalapozottsági vizsgálata tekintetében a kontrolltevékenységek 

kialakításáról és működtetéséről. 

  

 Gondoskodjon a beszerzései megvalósítása során a kontrolltevékenységek megfelelő működtetéséről 

figyelemmel a Gbkr. 3. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra, valamint arról, hogy a szállítói 

számlák befogadásához és kifizetéséhez kapcsolódóan a teljesítésigazolások szabályszerűen és 

szerződésszerűen dokumentálásra kerüljenek, figyelemmel a Számv. tv. 167. § (1) bekezdés c) pontjában 

foglaltakra. 

  

 Gondoskodjon az Info tv. 1. mellékletében foglaltak szerinti általános közzétételi listában meghatározott 

adatok közzétételéről az Info tv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése érdekében. 
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I. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet az ÁSZ 15 napos észrevételezésre megküldte 

az ellenőrzött szervezet vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* 
(1) bekezdése előírásának megfelelően. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság vezetője nem élt észrevételezési 

jogával. 

 

 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az 
ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinek 
személyes felelősségét állapította meg. 

(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés 
megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 

(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon 
belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben 
feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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II. FÜGGELÉK: ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS 

  AZ ELLENŐRZÉS JOGALAPJA 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.17 1. § (3) bekezdésének és 5. § (4) bekezdésének előírásai 

képezték. 

 AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 
  

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a gazdasági társaság – ellenőrzés során kiválasztott –

beszerzésére szabályszerűen került-e sor, a kapcsolódó döntéshozatal szabályszerű és megalapozott volt-e, 

valamint a beszerzéshez kapcsolódóan érvényesültek-e a célszerűség és eredményesség szempontjai. 

 AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA 
  

Kombinált ellenőrzés. 

  AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA 
  

Az ellenőrzés tárgya az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 2023. évben megvalósult beszerzésére irányuló 

döntések szabályszerűsége, megalapozottsága és célszerűsége, a megvalósult beszerzés szabályszerűsége, 

eredményessége, a beszerzett eszköz feladatellátás során történt hasznosulása, azaz a beszerzés megfelelősége 

volt. Az ellenőrzés kiterjedt a beszerzés előkészítésének, a beszerzésre vonatkozó szerződés megkötésének és 

tartalmának ellenőrzésére is. Az ÁSZ ellenőrzés részét képezte továbbá a közzétételi kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése is. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 2023. évi beszerzéseinek meghatározó részét, több, mint 80%-át a lőtt 

vad felvásárlása, további közel 10%-át az energia és üzemanyag beszerzés tette ki. A Társaság a 2023. évi 

beszerzéseiből 100,0 M Ft-ot meghaladó éves forgalmat öt gazdasági társasággal bonyolított le, melyek közül 

három alapanyag beszállító, egy energiaszolgáltató volt, valamint egy szállító a hűtőrendszer korszerűsítését 

végezte. Az ellenőrzés ez utóbbi beszerzés vizsgálatára terjedt ki. Az ellenőrzött beszerzés főbb adatait az 

1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat 

AZ ELLENŐRZÖTT BESZERZÉS FŐBB ADATAI 

SORSZÁM BESZERZÉS TÁRGYA 
BESZERZÉS ALAPJÁT 

KÉPEZŐ SZERZŐDÉS KELTE 

BESZERZÉS NETTÓ 

ÉRTÉKE 

(EUR) 

1. Hűtőrendszer korszerűsítés kivitelezése 2023. január 31. 356 678 

Forrás: ÁSZ saját szerkesztés az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. adatszolgáltatása alapján 
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Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott 

feladatainak teljesítéséhez, valamint az ellenőrzési program végrehajtása folyamán felmerült újabb 

összefüggések feltárásához szükséges volt. 

  AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE 
  

Az ÁSZ ellenőrzése az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. beszerzésére irányuló döntéseinek 

szabályszerűségére, megalapozottságára, célszerűségére, a megvalósult beszerzés szabályszerűségére, 

eredményességére, valamint arra terjedt ki, hogy a beszerzett eszköz a Társaságnál hasznosításra került-e, 

betölti-e az eredetileg elvárt funkcióját, támogatja-e a Társaság feladatellátását. Az ÁSZ ellenőrzés részét képezte 

továbbá a közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése is. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft.-t 1989. január 2-án alapította több állami erdő és fafeldolgozó gazdaság, 

valamint több magántulajdonú gazdasági társaság. A Társaság 2012. április 4. napjától működik a jelenlegi 

tulajdonosi struktúrában – tulajdonosai a SEFAG Zrt., a Bakonyerdő Zrt., a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., 

a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Zalaerdő Erdészeti Zrt. –, közvetett állami 

tulajdonú gazdasági társaságként. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. célja a jó minőségű, magas feldolgozottsággal rendelkező vadhús 

termékek értékesítésével az eredményes működés biztosítása. A Társaság a lőtt nagyvad felvásárlása keretében 

az alapanyag mintegy felét a tulajdonos erdőgazdaságok – Veszprém, Zala, Baranya, Vas, Tolna és Somogy 

vármegyében működő – erdészetei biztosították. A Társaság a feldolgozott vadhúst alapvetően külföldi, kisebb 

mértékben belföldi piacokon értékesítette az ellenőrzött időszakban. 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. az ellenőrzött időszakban a Taktv. 7/J. § (1) bekezdése alapján a Gbkr. 

hatálya alá tartozott. 

Az ellenőrzés rendelkezésére álló információk szerint az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a Kbt.18 5. §-a 

szerinti – figyelemmel a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra is – ajánlatkérői minőségét megalapozó 

információk az ellenőrzött időszak tekintetében nem merültek fel. Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. nem 

minősült a Kbt. 5. §-a szerinti – figyelemmel a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra is – ajánlatkérő 

szervezetnek az ellenőrzött időszakban. 

  AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET 
  

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 

 AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK 
  

2023. január 1. - 2023. december 31. 
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 AZ ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 
  

ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 

Nvtv. 7. § (1), (2) bekezdés 

Taktv. 2. §, 7/J. § (3) bekezdés e) pont 

Számv. tv. 167. § (1) bekezdés 

Info tv. 33. § (1) és (3) bekezdés, 37. § 1. melléklet III. gazdálkodási adatok 4. pont 

Gbkr. 3. § (1) bekezdés c) pont, 4. § (3) bekezdés, 6. § (2) bekezdés b) pont 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Társasági Szerződése 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Beszerzési és beruházási szabályzata 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Számviteli politikája 

Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Értékelési szabályzata 

Célszerűség: a beszerzésre irányuló döntés akkor célszerű, ha az megalapozott, továbbá a rendelkezésre álló 
erőforrások ésszerű, racionális, a gazdasági társaság (köz)feladatának megvalósítása érdekében álló, az ahhoz 
szükséges mértékű felhasználásával jár. 

Eredményesség: a beszerzés akkor eredményes, ha összhangban áll a Társaság céljaival és támogatja azok elérését, 
megvalósulását, valamint a beszerzés tárgya a Társaság (köz)feladat ellátása során ténylegesen hasznosításra kerül, 
betölti eredetileg elvárt funkcióját. 

A beszerzés eredményessége kizárólag akkor értékelhető, ha a beszerzési eljárás teljes folyamata a lényegi 
elemeiben szabályszerű, a beszerzési döntés megalapozott és célszerű volt. 

 AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE ÉS AZ ELLENŐRZÉSI BIZONYÍTÉKOK KÖRE 
  

Az ellenőrzés végrehajtása a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program 

szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és a jelen 

ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszertan figyelembevételével történt. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése az ellenőrzött szervezet 

által rendelkezésre bocsátott dokumentumokra és adatokra alapozva, továbbá mintavételezés, 

információkérés, kérdésfeltevés (interjú), valamint elemző eljárás útján valósult meg. 

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoztak egyrészt az ellenőrzéshez kért 

dokumentumok, adatállományok, nyilatkozatok, másrészt adatforrás volt még minden – az ellenőrzés 

folyamán – feltárt, az ellenőrzés szempontjából releváns információt tartalmazó dokumentum. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a 2023. évben megvalósult beszerzéseire vonatkozó 

főkönyvi és analitikus nyilvántartások, valamint az ÁSZ által kért további dokumentumok, adatok, 

információk megküldésével és a helyszíni ellenőrzés során szolgáltatott adatokat. A rendelkezésre álló adatok 

alapján az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 2023. évben közelítőleg bruttó 3390,0 M Ft összértékben hajtott végre 

beszerzéseket. A mintavételezés keretében egy beszerzés került kiválasztásra – a 10,0 M Ft alatti, az alapanyag 

és energia beszerzések kiszűrése után –, mely tárgyévben számlázott összértéke mintegy bruttó 172,0 M Ft-ot 

tett ki. 

A tények feltárása és azok összegzése során a megállapítások az ellenőrzött mintatételre vonatkozóan 

kerültek megfogalmazásra. A mintatétel ellenőrzésének eredményei nem kerültek kivetítésre. Az ÁSZ akkor 
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tekintette megfelelőnek a mintatételként kiválasztott beszerzést, ha a beszerzési eljárás teljes folyamata a 

lényegi elemeiben szabályszerű, célszerű és – amennyiben értékelhető – eredményes volt, illetve a beszerzés 

tekintetében érvényesültek a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás elvei. 

Az ellenőrzés kitért minden olyan körülményre, amely az ellenőrzési program végrehajtása kapcsán 

felmerült és az ellenőrzés céljaival összhangban volt. 
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MELLÉKLETEK 

■ I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 

gazdasági társaság A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok 
vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, 
amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 

(Ptk.19 3:88. § (1) bekezdése) 

beszerzés Az eszközök és/vagy szolgáltatások visszterhes megszerzésére (vásárlására) irányuló 
(keret)szerződés/(keret)megállapodás létrehozását célzó és azt eredményező eljárást értjük. 

(ÁSZ saját definíció) 

célszerűség A célszerűség elve a felhasznált eszközök, közpénzek, erőforrások elérni kívánt célnak 
való megfelelését jelenti, továbbá, hogy azokat észszerűen, racionálisan, a kitűzött cél 
elérése (közfeladat ellátása) érdekében használták-e fel. 

(ÁSZ ellenőrzési alapelvei és módszertana) 

eredményesség Az eredményesség elve a kitűzött célok és a szándékolt eredmények (hatások) elérését 
jelenti. A gazdálkodás, feladatellátás eredményességét mutatja a tényleges és a tervezett 
eredmények (hatások) összevetése. 

(ÁSZ ellenőrzési alapelvei és módszertana) 

eszköz Az eszköz alatt a vásárolt immateriális javakat (Számv. tv. 25. § (1)-(2) bekezdés) és 
tárgyi eszközöket (Számv. tv. 26. § (1) bekezdés) valamint – a közvetített szolgáltatások 
kivételével – a vásárolt készleteket értjük. 

(Számv.tv. 3. § (6) bekezdés 5. pont)  

szolgáltatás A jelen ellenőrzési programban szolgáltatás alatt a gazdasági társaság által igénybe 
vett/megrendelt, harmadik felek által nyújtott/számlázott, nem anyagi javak 
termelésére irányuló tevékenységeket értjük, különös tekintettel az igénybe vett, egyéb 
és közvetített szolgáltatásokra. 

(Számv. tv. 3. § (7) bekezdés 1-2. pont, (4) bekezdés 1. pont) 

többségi állami tulajdon Az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az állam 
tulajdonában lévő egyéb társasági részesedés, amennyiben a társaságban a Magyar 
Állam közvetlenül vagy közvetetten a szavazatok több mint felével rendelkezik. 

(ÁSZ definíció a Vtv. 1. § (2) bekezdés c) pontja és a Ptk. 8:2. § (1), (3)-(4) bekezdései 
alapján) 

vagyongazdálkodás alapelvei A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a 
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell 
gazdálkodni. 

A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és 
állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori 
teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának 
ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése, azzal, hogy a 
nemzeti vagyon megőrzése érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az 
állag védelmi kötelezettség megszegésének. 

(Nvtv. 7. § (1)-(2) bekezdése alapján) 
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1 Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Öreglaki Vadfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 

2 ÁSZ Állami Számvevőszék 

3 Gbkr. 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
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4 Társasági Szerződés Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Társasági Szerződése (hatályos 2022. június 1-től) 

5 Kivitelezési szerződés Ellenőrzésre kiválasztott tétel: 2023.01.31-én kelt, az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. és a 

Gelka Balatoni Kft. között megkötött szerződés hűtőrendszer korszerűsítésre 

6 Beszerzési és beruházási szabályzat Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Beszerzési és beruházási szabályzata (hatályos 2015. 

október 1-től) 

7 Társaság Öreglaki Vadfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 

8 Info tv. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

9 Szervezeti és működési szabályzat Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Szervezeti és működési szabályzata (hatályos 2020. 

október 1-től) 

10 EU rendelet Európai Parlament és Tanács 517/2014/EU rendelete a fluortartalmú üvegházhatású 
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11 Nvtv. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

12 Taktv. 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló  gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről 

13 Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről 

14 Számviteli politika Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Számviteli politikája (hatályos 2021. október 12.) 

15 Értékelési szabályzat Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Értékelési szabályzata (hatályos 2021. október 12.) 

16 Vtv. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

17 ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 

18 Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

19 Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 



 

 

 



EL-4213-003/2025. iktatószámú levél  
2. számú melléklete 

1 

 

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján az Öreglaki Vadfeldolgozó Korlátolt 

Felelősségű Társaságot érintő további felvetéseink 

 

1. Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a hűtőrendszer korszerűsítés kivitelezéséhez kapcsolódó 

Ajánlattételi kiírás 14.1. pontjában foglaltak ellenére az ajánlatkérő döntésének 

eredményéről email helyett szóban értesítette ki az ajánlattevőket. 

2. Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. által befogadott, a Kivitelezési szerződés alapján kiállított: 

a. első részszámla a műszaki ellenőrrel egyeztetett gépek, berendezések, egyéb 

alapanyagok beszerzéséhez kapcsolódó előlegnek minősült, azonban a Kivitelezési 

szerződés 5.1. és 6.1 pontjaiban foglaltak ellenére a műszaki ellenőrrel történő 

egyeztetésre, annak dokumentálására nem került sor, valamint előleg számla helyett 

részszámlát fogadott be az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft.; 

b. második és harmadik részszámlák kifizetése nem felelt meg a Kivitelezési szerződés 6.2. 

és 6.3. pontjaiban foglaltaknak, mivel az Ügyvezető annak ellenére engedélyezte azok 

kifizetését, hogy a műszaki ellenőr által megállapított készültséggel arányos összegre 

szóló dokumentum és teljesítésigazolás nem állt rendelkezésre, nem készült;  

c. a kivitelezéshez kapcsolódó végszámla alapjául szolgáló teljesítésigazolás és az Átadás-

átvételi jegyzőkönyv nem felelt meg a Kivitelezési szerződés 7.2. pontjában 

foglaltaknak, mivel azokat az Ügyvezető az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. részéről 

egyedül írta alá, nem szerepelt rajtuk a műszaki ellenőr aláírása; 

d. a Kivitelezési szerződés 6.5. pontjában foglaltak ellenére 15 napos fizetési határidő 

helyett a befogadott részszámlák 8 napos fizetési határidőt tartalmaztak. 

 

3. Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. által a műszaki megbízottal (műszaki ellenőrrel) kötött 

Megbízási szerződésben részletes előírások nem kerültek rögzítésre a műszaki ellenőrzési 

feladatok és azok írásbeli dokumentálására vonatkozóan; a Megbízási szerződés nem állt 

összhangban a Kivitelezési szerződés 6.2. és 7.2 pontjaiban foglaltakkal, mivel nem 

tartalmazta: 

a. a hűtőrendszer korszerűsítést végző Gelka Balatoni Kft. által benyújtott 

részszámlák teljesítésigazolásához a Kivitelezési szerződésben előírt készültségi fok 

műszaki megbízott (műszaki ellenőr) általi meghatározását;  

b. a hűtőrendszer korszerűsítés Gelka Balatoni Kft. általi kivitelezését követően 

kiállított teljesítésigazolás és Átadás-átvételi jegyzőkönyv műszaki megbízott 

(műszaki ellenőr) általi aláírását, igazolását. 

4. Az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. a Gelka Balatoni Kft.-vel kötött Kivitelezési szerződés 8.1. 

pontjában rögzítettek ellenére nem élt szerződéses jogával, a részszámlák teljes összegét 

kiegyenlítette a Gelka Balatoni Kft. részére anélkül, hogy jó-teljesítési garanciaként az 

ellenérték 5%-a visszatartásra került volna. 

5. A hűtésrekonstrukció műszaki átvétele, üzembehelyezése során munkavédelmi megbízotti 

igazolás nem készült, így az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. figyelmen kívül hagyta a 
Beszerzési és beruházási szabályzat 4. pontjában foglaltakat, mely szerint a beruházások 

kivitelezése során a műszaki átvételek, üzembehelyezések csak a munkavédelmi megbízott 

igazolásával végezhetőek el. 
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Javaslom a jövőbeni beruházások megvalósítása során a kontrolltevékenységek megfelelő 

működtetését, figyelemmel a Gbkr 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, valamint a belső 

szabályzatokban, szerződésekben foglaltak betartását. 
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